

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY: HALA MAGAZYNOWA KĘPNO

Inwestor: Hala Logistyczna Kępno sp. z o.o. Wykonawca: Budowa Mazur S.A. Harmonogram z dnia 20.11.2026 r.

Etap	Zakres	Termin	Kwota netto
E1	Etap robót nr 1	05.02.2027	265 257,53 zł
E2	Etap robót nr 2	27.02.2027	65 498,19 zł
E3	Etap robót nr 3	23.03.2027	162 181,66 zł
E4	Etap robót nr 4	14.04.2027	457 253,05 zł
E5	Etap robót nr 5	06.05.2027	311 297,73 zł
E6	Etap robót nr 6	27.05.2027	200 899,61 zł
E7	Etap robót nr 7	11.06.2027	87 967,79 zł
E8	Etap robót nr 8	02.07.2027	272 503,97 zł
E9	Etap robót nr 9	27.07.2027	364 884,40 zł
E10	Etap robót nr 10	13.08.2027	239 314,92 zł
E11	Etap robót nr 11	09.09.2027	154 267,81 zł
E12	Etap robót nr 12	25.09.2027	48 695,68 zł
E13	Etap robót nr 13	15.10.2027	340 732,97 zł
E14	Etap robót nr 14	11.11.2027	311 457,20 zł
E15	Etap robót nr 15	28.11.2027	39 161,37 zł
E16	Etap robót nr 16	19.12.2027	86 912,64 zł
E17	Etap robót nr 17	11.01.2028	15 004,91 zł
E18	Etap robót nr 18	29.01.2028	466 969,82 zł
E19	Etap robót nr 19	24.02.2028	73 721,49 zł
E20	Etap robót nr 20	14.03.2028	367 490,17 zł
E21	Etap robót nr 21	04.04.2028	393 726,97 zł
E22	Etap robót nr 22	26.04.2028	27 584,90 zł
E23	Etap robót nr 23	17.05.2028	317 603,75 zł
E24	Etap robót nr 24	03.06.2028	30 091,34 zł