

# ROZLICZENIE ETAPÓW PROJEKTU: WDROŻENIE SYSTEMU ERP

Zamawiający: Mleczarnia Podlaska S.A. Wykonawca: Kod i Proces sp. z o.o. Projekt od 02.03.2026 do 31.01.2028. Stan na 05.10.2026.

| Etap | Odbiór     | Zakres          | Płatność      |
|------|------------|-----------------|---------------|
| M1   | 21.03.2026 | analiza         | 41 156,73 zł  |
| M2   | 15.04.2026 | szkolenia       | 250 987,97 zł |
| M3   | 10.05.2026 | integracja      | 230 452,87 zł |
| M4   | 04.06.2026 | konfiguracja    | 167 520,31 zł |
| M5   | 24.06.2026 | testy           | 127 369,05 zł |
| M6   | 15.07.2026 | konfiguracja    | 201 281,98 zł |
| M7   | 09.08.2026 | szkolenia       | 29 770,19 zł  |
| M8   | 01.09.2026 | migracja danych | 26 171,07 zł  |
| M9   | 26.09.2026 | testy           | 30 173,63 zł  |
| M10  | 19.10.2026 | migracja danych | 70 714,33 zł  |
| M11  | 11.11.2026 | testy           | 233 434,69 zł |
| M12  | 04.12.2026 | konfiguracja    | 176 566,16 zł |
| M13  | 23.12.2026 | szkolenia       | 40 044,02 zł  |
| M14  | 17.01.2027 | konfiguracja    | 204 861,47 zł |
| M15  | 05.02.2027 | testy           | 69 804,56 zł  |
| M16  | 25.02.2027 | migracja danych | 160 065,95 zł |
| M17  | 23.03.2027 | konfiguracja    | 110 395,11 zł |
| M18  | 10.04.2027 | analiza         | 205 592,27 zł |
| M19  | 29.04.2027 | analiza         | 152 703,51 zł |
| M20  | 23.05.2027 | konfiguracja    | 150 643,51 zł |
| M21  | 10.06.2027 | szkolenia       | 114 663,98 zł |
| M22  | 02.07.2027 | testy           | 165 598,45 zł |
| M23  | 27.07.2027 | analiza         | 136 460,34 zł |
| M24  | 18.08.2027 | szkolenia       | 118 786,46 zł |
| M25  | 10.09.2027 | konfiguracja    | 197 719,60 zł |

Wartość umowy: 3 412 938,21 zł netto.